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 Investeringsredovisning 

 
 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 

Sollefteå kommun har PwC genomfört en 

granskning avseende investeringsredovisning. 

Sammanfattningsvis bedömer vi: 

 Att kommunstyrelsen till övervägande del 

har säkerställt att investeringsredovisningen 

hanteras på ett ändamålsenligt sätt, att 

räkenskaperna är rättvisande samt att den 

interna kontrollen är tillräcklig.  

Bedömningen grundar sig på följande 

kontrollmål: 

 Investeringsbudgeten är fastställd enligt de 

principer som framgår av kommunens 

ekonomistyrningspolicy. 

 

 De beslutsunderlag som presenteras för 

budgetberedning och fullmäktige är på en 

övergripande nivå. Formella krav på 

beslutsunderlag saknas och slutredovisning 

av projekt görs endast vid förfrågan. 

 

 Vid större projekt kan det vara lämpligt att 

redan i ett tidigt skede räkna med en viss 

buffert med hänsyn till osäkerhet kring 

marknadspriser.  

 Regler och anvisningar för investeringar 

finns till stor del men det saknas riktlinjer 

för styrning av investeringsprojekt. 

 Budgetering och redovisning bedöms ske på 

tillfredsställande sätt utifrån lagens krav och 

kommunens interna styrdokument. 

 Kommunstyrelsens uppföljning av 

investeringar görs endast på 

verksamhetsnivå vilket är i enlighet med 

interna styrdokument och riktlinjer. 

 Rutiner för överföring och aktivering av 

anläggningsregistret bedöms i huvudsak 

fungera på ett tillfredsställande sätt. 

Följande rekommendationer lämnas: 

 Kommunstyrelsen bör löpande överväga om 

kraven på beslutsunderlag bör ses över och 

om kraven på slutredovisning av större 

projekt bör förtydligas. 

 Riktlinjer för styrning av större 

investeringsprojekt bör tas fram. Vid större 

projekt där flera verksamheter är inblandade 

är det särskilt viktigt att det finns tydliga 

roller. 

 Rutiner för hantering av anläggningsregistret 

samt att bevaka pågående projekt bör tas 

fram. 

 

Eventuella frågor besvaras av Bertil Falkerby, 

telefon 070-679 32 53.  

Rapporten i sin helhet finns att hämta på Sollefteå 

kommuns hemsida:  

https://www.solleftea.se/kommunpolitik/kommunens

organisation/revisorer 
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